STRABAG AG

An der Bahn 4
A - 3352 St. Peter / Au

BAUZEITENPLAN - Kabelplus Breitbandausbau Waidhofen / Ybbs 2018

STRABAG

.27.03.2018

Monat	KW	Tage
MÄRZ	10 KW	5 6 7 8 9 10 11
MÄRZ	11 KW	12 13 14 15 16 17 18
MÄRZ	12 KW	19 20 21 22 23 24 25
MÄRZ/APRIL	13 KW	26 27 28 29 30 31 1
APRIL	14 KW	2 3 4 5 6 7 8
APRIL	15 KW	9 10 11 12 13 14 15
APRIL	16 KW	16 17 18 19 20 21 22
APRIL	17 KW	23 24 25 26 27 28 29
APRIL/MAI	18 KW	30 1 2 3 4 5 6
MAI	19 KW	7 8 9 10 11 12 13
MAI	20 KW	14 15 16 17 18 19 20
MAI	21 KW	21 22 23 24 25 26 27
MAI/JUNI	22 KW	28 29 30 31 1 2 3
JUNI	23 KW	4 5 6 7 8 9 10
JUNI	24 KW	11 12 13 14 15 16 17

POLIER / BAUABSCHNITT	
Polier Rudolf Offenberger:	
Kabeleinzieharbeiten innere Stadt	
Grabungsarbeiten unter Stadtplatz nord	
Grabungsarbeiten HA	
Unterer Stadtplatz west	
Unterer Stadtplatz ost	
Freisinger Berg süd	gegenüb. Rathaus
Freisinger Berg nord	Rathaus
Oberer Stadtplatz west	Richtg. Kirche
Oberer Stadtplatz ost	Kirche-Gericht
Grabungsarbeiten Hoher Markt	
Grabungsarbeiten Hintergasse	
Grabungsarbeiten Fuchslueg	
Pflasterwiederherst.	
Unterer Stadtplatz west	
Unterer Stadtplatz ost	
Oberer Stadtplatz west	Richtg. Kirche
Oberer Stadtplatz ost	Kirche-Gericht
Freisinger Berg süd	gegenüb. Rathaus
Freisinger Berg nord	Rathaus